



**PELAKSANAAN RAKOR POP/K  
KECAMATAN ROWOKELE  
KABUPATEN KEBUMEN  
TRIWULAN I TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN ROWOKELE  
TRIWULAN I TH. 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN ROWOKELE**

Jln. Raya Jatijajar KM. 7 Desa Rowokele Telepon (0287) 45566247

Faksimile (0287) 471053 Email: kec.rowokele@kebumen.go.id

Website : kec.rowokele@kebumenkab.go.id. Kode Pos 54472

Rowokele, 06 April 2026

Kepada: yth. Bupati Kebumen

c.q. Kabag Administrasi

Pembangunan Sekretaris Daerah

Kabupaten Kebumen

di -

KEBUMEN

**SURAT-PENGANTAR**

Nomor : 900 / 424 / 2026

| <b>N<br/>O</b> | <b>JENIS SURAT YANG DIKIRIM</b>                                                | <b>BANYAK<br/>NYA</b> | <b>KETERANGAN</b>                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.             | Laporan Pelaksanaan Rakor POP/K<br>Triwulan I Tahun 2026<br>Kecamatan Rowokele | 1 ( Satu)<br>Bendel   | Dikirim dengan hormat,<br>dan untuk menjadikan<br>periksa dan guna<br>seperlunya. |

*StuPo*  
Svastika  
8 April 2026

CAMAT ROWOKELE,

**WAWAN SUJAKA, S.STP**

Pembina TK.I

NIP. 19780818 199711 1 001

## **I. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rakor POP/K Perangkat Daerah; Berdasarkan ketentuan di atas, Kecamatan Rowokele melaksanakan Rakor POP/K internal sebagai upaya untuk mengetahui progres pelaksanaan pembangunan/ kegiatan dan apa bila terjadi permasalahan maka akan diketahui penyebabnya serta langkah- langkah pemecahannya.

## **II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Hari/ Tanggal : Kamis , 02 April 2026  
Waktu : Pukul 08.00 WIB – selesai  
Tempat : Kecamatan Rowokele

## **III. PESERTA DAN PIMPINAN RAPAT**

Pimpinan Rakor POP/K : Camat Rowokele  
Peserta Rakor POP/K : 1. Struktural Kec. Rowokele  
2. Staf Kec. Rowokele

## **IV. HASIL PELAKSANAAN RAPAT**

Rapat : Rakor POP/K Triwulan I Kec. Rowokele  
Hari/ Tanggal : Kamis, 02 April 2026  
Waktu : Pukul 08.00 WIB- selesai  
Acara : -Rakor POP/K Triwulan I Kec. Rowokele  
Pimpinan Rapat : Camat Rowokele  
Peserta Rapat : 15 orang  
Kegiatan Rapat : Rakor POP/K Triwulan I Kec. Rowokele

**Permasalahan :**

1. Sub Kegiatan Gaji dan tunjangan lainnya mengalami deviasi dikarenakan Belum Realisasinya THR tamsil karena dianggarkan di triwulan I.
2. Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor mengalami deviasi dikarenakan penganggaran Full THR paruh waktu , sedangkan realisasinya nominal lebih Kecil.
3. Belanja BBM belum maksimal sesuai Target.
4. Pelaksanaan Belanja Rutin Untuk disesuaikan.

**Solusi :**

1. Menunggu Keputusan atau Kebijakan dari Pemkab.
2. Pergeseran anggaran/ belanja
3. Pembuatan TIM Monitoring, sehingga BBM Terserap.
4. Segera Maju GU Ketika Kegiatan Terlaksana.

**V. PENUTUP**

Dengan Pembacaan Doa Bersama

**VI. LAMPIRAN**

- Undangan Rakor POP/K dan Daftar Hadir
- Materi Paparan
- Notulen/ Nota Dinas Rakor
- Foto kegiatan Rakor

PIMPINAN RAKOR POP/K  
CAMAT ROWOKELE

**WAWAN SUJAKA, S.STP**

Pembina Tk.I

NIP. 19780818 199711 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN ROWOKELE**

Jalan Raya Jatijajar KM. 7 Desa Rowokele, Kode Pos 54472 Telepon  
(0287) 45566247, Faksimile (0287) 471053, Laman  
[www.kec.rowokele@kebumenkab.go.id](http://www.kec.rowokele@kebumenkab.go.id), Pos-el  
[kec.rowokele@kebumenkab.go.id](mailto:kec.rowokele@kebumenkab.go.id).

Nomor : B/ 400.3.3.6/411/2026  
Sifat : Blasa  
Lampiran : -  
Hal : Rakor POP/K TW I Kecamatan Rowokele 2026

Yth. 1. Seluruh Karyawan/I Kecamatan Rowokele  
Di  
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Kamis / 02 April 2026  
waktu : Pukul 08.00 WIB s.d Selesai  
tempat : Aula Kecamatan Rowokele  
acara : Rakor POP/K TW I Kecamatan Rowokele 2026  
keterangan : -

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan  
terimakasih.

Kebumen, 01 April 2026  
Camat Rowokele Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Wawan Sujaka,S.STP  
Pembina Tk. I / ( IV-b)  
Nip. 197808181997111001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN ROWOKELE**

Jln. Raya Jatijajar KM. 7 Desa Rowokele Telepon (0287) 45566247

Faksimile (0287) 471053 Email: [kec.rowokele@kebumen.go.id](mailto:kec.rowokele@kebumen.go.id)

Website : [kec.rowokele@kebumenkab.go.id](http://kec.rowokele@kebumenkab.go.id). Kode Pos 54472

**DAFTAR HADIR**

tanggal : Kamis, 02 April 2026  
di : Kecamatan Rowokele  
waktu : Pukul 08.00 WIB – Selesai  
acara : Rakor POP / K TWI Kecamatan Rowokele

| N a m a      | P/L | Desa/Instansi | Jabatan | TandaTangan |
|--------------|-----|---------------|---------|-------------|
| Wawan Sujaka | L   | Kec. Rowokele | Camat   | 1           |
| Min Saefudin | L   | Kec. Rowokele | Staf    | 2           |
| Ukhin        | L   | Kec. Rowokele | Staf    | 3           |
| Wawan        | L   | Kec. Rowokele | Staf    | 4           |
| Idodo Esti   | L   | Kec. Rowokele | Kasi PM | 5           |
| Wawan        | L   | Kec. Rowokele | Staf    | 6           |
| Wawan        | L   | Kec. Rowokele | Staf    | 7           |
| Wawan        | L   | Kec. Rowokele | Staf    | 8           |
| Wawan        | P   | Kec. Rowokele | P.1     | 9           |
| Wawan        | P   | Kec. Rowokele | STAF    | 10          |
| Wawan        | P   | Kec. Rowokele | staf    | 11          |
| Wawan        | P   | Kec. Rowokele | staf    | 12          |
| Wawan        | P   | "             | staf    | 13          |
| Wawan        | L   | Kec. Rowokele | "       | 14          |
| Wawan        | L   | "             | staf    | 15          |

Camat Rowokele

**WAWAN SUJAKA, S.STP**  
NIP. 19780818 199711 1 001



# RAKOR POP/K KECAMATAN ROWOKELE

TGL 02 APRIL 2026

## PAGU ANGGARAN

| URAIAN                  | APBD MURNI             |
|-------------------------|------------------------|
| Pendapatan              | 0                      |
| <b>Total Belanja</b>    | <b>2.413.663.000,-</b> |
| Belanja Pegawai/ Gaji   | 2.033.767.000,-        |
| Belanja Barang dan Jasa | 357.654.000,-          |
| Belanja Modal           | 22.242.000,-           |
| Belanja Tidak Terduga   | 0                      |

## TARGET DAN REALISASI SAMPAI MARET 2026

| NO     | NAMA PROGRAM                                                 | JUMLAH ANGGARAN<br>(Rp) | TARGET MARET |       | REALISASI MARET |            |           |            | DITAMBAH |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|-----------------|------------|-----------|------------|----------|
|        |                                                              |                         | (Rp)         | (%)   | SP<br>(Rp)      | POK<br>(%) | SP<br>(%) | POK<br>(%) |          |
| 1      | Program Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp2.314.803.000,00      | 772.676.600  | 33,37 | 537.440.400     | 23,21      | 24,16     | 10,16      | 9,21     |
| 2      | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik    | Rp4.526.000,00          | 0            | 0     | 0               | 0          | 0         | 0          | 0        |
| 3      | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum                    | Rp18.683.000,00         | 0            | 0     | 0               | 0          | 0         | 0          | 0        |
| 4      | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa           | Rp75.651.000,00         | 11.185.000,- | 14,78 | 8.150.000       | 10,77      | 12,09     | 3,71       | 2,39     |
| JUMLAH |                                                              | 2.413.463.000,00        | 783.861.600  | 32,47 | 545.590.400     | 22,60      | 26,47     | 9,87       | 6,00     |

## UP KECAMATAN ROWOKELE

- UP 100% nya Kecamatan Rowokele sebesar = 14.530.200,- (batas Maksimal maju GU)
- Kemudian Dari 14.530.200 minimal maju Gu 70% (10.171.140)

## PELAKSANAAN KEGIATAN SELANJUTNYA

---

- Di sub kegiatan Pemberdaya Masyarakat yaitu Pelatihan Budidaya Mellon dan Prakteknya.
- Di sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya yaitu mengumpulkan Operator desa 1 desa 1 orang.
- Pembayaran Pajak mobil.
- Belanja Cetak (ID Card dkk)
- Pembelian Bibit Ikan 185.000,-

## SELESAI

---

• Terima kasih

**Dokumentasi Kegiatan Rakor POP/K Tri Wulan I Tahun 2026**  
**Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen**  
**Kamis, 02 April 2026**



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
UNIT PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN ROWOKELE  
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026

| <u>NILAI IKM</u> | <u>RESPONDEN</u>                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>93.50</b>     | Jumlah Responden : 75 orang<br>Jenis Kelamin : Laki-laki = 50 orang<br>: Perempuan = 25 orang<br>Pendidikan : SD = 0 orang<br>: SMP = 0 orang<br>: SMA = 73 orang<br>: DIPLOMA = 0 orang<br>: S1 = 1 orang<br>: S2/S3 = 0 orang<br>: Lainnya = 1 orang |

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN KAMI AGAR TERUS  
MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN ROWOKELE**

Jln. Raya Jatijajar KM. 7 Desa Rowokele Telepon (0287) 45566247  
Faksimile (0287) 471053 Email. [kec.rowokele@kebumen.go.id](mailto:kec.rowokele@kebumen.go.id)  
Website : [kec.rowokele@kebumenkab.go.id](http://kec.rowokele@kebumenkab.go.id) Kode Pos 54472

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Kebumen  
Melalui : Yth. C.q Kabag Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kebumen Kebumen  
Dari : Camat Rowokele  
Tanggal : 02 April 2026  
Lampiran : 1 (satu bendel)  
Sifat : Biasa  
Perihal : Laporan Pelaksanaan Rakor POP/K TW I Tahun 2026

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 tentang Rakor POP/K Perangkat Daerah, dengan ini kami laporkan hasil pelaksanaan kegiatan Rakor POP/K Perangkat Daerah pada Kecamatan Rowokele sebagai berikut :

**III. PELAKSANAAN**

Hari / Tanggal : Kamis, 02 April 2026  
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai  
T e m p a t : Aula Kantor Kecamatan Rowokele

**IV. HASIL RAPAT**

1. Target dan Realisasi Keuangan Fisik sampai bulan Maret 2026 terlampir;
2. Identifikasi Masalah dan Solusi

Permasalahan :

1. Sub Kegiatan Gaji dan tunjangan lainnya mengalami deviasi dikarenakan Belum Realisasinya THR tamsil karena dianggarkan di triwulan I.
2. Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor mengalami deviasi dikarenakan penganggaran Full THR paruh waktu , sedangkan realisasinya nominal lebih Kecil.
3. Belanja BBM belum maksimal sesuai Target.
4. Pelaksanaan Belanja Rutin Untuk disesuaikan.

Solusi :

1. Menunggu Keputusan atau Kebijakan dari Pemkab.
2. Pergeseran anggaran/ belanja
3. Pembuatan TIM Monitoring, sehingga BBM Terserap
4. Segera Maju GU Ketika Kegiatan Terlaksana.

3. Materi Pelaksanaan Rakor POP/K Triwulan I Th. 2026  
Kecamatan Rowokele terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

CAMAT ROWOKELE,

**WAWAN SUJAKA, S.STP**

Pembina TK.II

NIP. 19780818 199711 1 001

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PRANGKAT DAERAH  
KECAMATAN KOWAKOLE  
TAHUN ANGGARAN 2026  
BULAN MARET (VERSI: APBD MURNI)**

| KODE                | NAMA KEGIATAN                           | Jumlah Anggaran | Sumber Dana           | TARGET S/D BULAN FEB |        |        | REALISASI KEUANGAN |             |             |        | Sisa Anggaran Fisik S/D BULAN FEB |       |       | Sisa Anggaran    |                | Sisa Fisik   |       |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------|--------|--------------------|-------------|-------------|--------|-----------------------------------|-------|-------|------------------|----------------|--------------|-------|
|                     |                                         |                 |                       | REKONSTRUKSI         |        |        | REKONSTRUKSI       |             |             |        | REKONSTRUKSI                      |       |       | REKONSTRUKSI     |                | REKONSTRUKSI |       |
|                     |                                         |                 |                       | (Rak)                | (Rak)  | (Rak)  | (Rak)              | (Rak)       | (Rak)       | (Rak)  | (Rak)                             | (Rak) | (Rak) | (Rak)            | (Rak)          | (Rak)        | (Rak) |
| 1                   | 2                                       | 3               | 4                     | 5                    | 6      | 7      | 8                  | 9           | 10          | 11     | 12                                | 13    | 14    | 15               | 16             | 17           | 18    |
| 1.01.01.01.01.01.01 | PROSEDUR PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN  | 75.000.000      |                       | 21.185.000           | 14,78  | 14,79  | 1.250.000          | 6.900.000   | 8.150.000   | 16,77  | 16,77                             | 4,01  | 4,01  |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.02 | PROSEDUR PEMERINTAHAN LUSAN DAERAH      | 2.014.800.000   |                       | 778.787.800          | 38,64  | 38,65  | 207.400.000        | 279.610.000 | 547.010.000 | 27,63  | 27,63                             | 10,01 | 6,17  |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.03 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 3.716.000       |                       | 2.524.000            | 67,92  | 67,92  | 880.800            | 0           | 880.800     | 23,7   | 23,7                              | 44,22 | 44,22 |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.04 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 1.854.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 1.453.000            | 80,53  | 80,53  | 880.800            | 0           | 880.800     | 47,51  | 47,51                             | 33,02 | 33,02 |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.05 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 1.862.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 1.031.000            | 55,37  | 55,37  | 0                  | 0           | 0           | 0      | 0                                 | 55,37 | 55,37 | Menunggu Maju GU | Segera Maju GU |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.06 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 2.043.800.000   |                       | 683.280.600          | 33,43  | 33,43  | 237.842.558        | 238.419.745 | 476.262.303 | 23,3   | 27,36                             | 10,13 | 6,07  |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.07 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 2.043.800.000   | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 683.280.600          | 33,43  | 33,43  | 237.842.558        | 238.419.745 | 476.262.303 | 23,32  | 27,36                             | 10,15 | 6,07  | Menunggu Maju GU | Segera Maju GU |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.08 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 10.120.000      | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 600.000              | 5,93   | 5,93   | 0                  | 0           | 0           | 0      | 0                                 | 5,93  | 5,93  |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.09 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 39.819.000      |                       | 16.185.000           | 40,65  | 40,65  | 5.290.000          | 5.714.750   | 11.004.750  | 27,64  | 25,06                             | 13,01 | 15,58 |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.10 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 1.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 500.000              | 25     | 25     | 500.000            | 0           | 500.000     | 25     | 0                                 | 0     | 25    | Menunggu Maju GU | Segera Maju GU |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.11 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 15.000.000      | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 3.960.000            | 26,4   | 26,4   | 2.440.000          | 1.520.000   | 3.960.000   | 26,4   | 26,4                              | 0     | 0     |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.12 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 5.750.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 1.200.000            | 20,84  | 20,84  | 500.000            | 699.750     | 1.199.750   | 20,83  | 20,83                             | 0     | 0,01  |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.13 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 2.390.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 525.000              | 25     | 25     | 350.000            | 175.000     | 525.000     | 25     | 0                                 | 0     | 25    | Menunggu Maju GU | Segera Maju GU |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.14 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 10.000.000      | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 10.000.000           | 100    | 100    | 1.500.000          | 3.320.000   | 4.820.000   | 48,2   | 48,2                              | 51,8  | 51,8  | Menunggu Maju GU | Segera Maju GU |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.15 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 2.960.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 0                    | 0      | 0      | 0                  | 0           | 0           | 0      | 0                                 | 0     | 0     |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.16 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 2.000.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 0                    | 0      | 0      | 0                  | 0           | 0           | 0      | 0                                 | 0     | 0     |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.17 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 22.242.000      |                       | 22.242.000           | 100    | 100    | 3.149.625          | 12.002.500  | 15.152.125  | 68,12  | 99,54                             | 31,88 | 0,46  |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.18 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 0               |                       | 0                    | 0      | 0      | 0                  | 0           | 0           | 0      | 0                                 | 0     | 0     |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.19 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 6.988.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 6.988.000            | 100    | 100    | 0                  | 0           | 0           | 0      | 100                               | 100   | 0     | Menunggu Maju GU | Segera Maju GU |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.20 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 15.254.000      | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 15.254.000           | 100    | 100    | 3.149.625          | 12.002.500  | 15.152.125  | 99,33  | 99,33                             | 0,67  | 0,67  |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.21 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 0               |                       | 0                    | 0      | 0      | 0                  | 0           | 0           | 0      | 0                                 | 0     | 0     |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.22 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 136.940.000     |                       | 28.056.000           | 22,1   | 22,1   | 11.817.821         | 10.312.781  | 22.150.604  | 17,45  | 17,45                             | 4,65  | 4,65  |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.23 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 690.000         | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 270.000              | 39,33  | 39,33  | 202.900            | 0           | 202.900     | 30,74  | 30,74                             | 2,59  | 2,59  |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.24 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 14.820.000      | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 7.890.000            | 53,23  | 53,23  | 5.180.280          | 2.530.140   | 7.710.420   | 52,04  | 22,64                             | 0,35  | 0,35  |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.25 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 91.960.000      | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 19.988.000           | 21,69  | 21,69  | 6.454.641          | 7.722.641   | 14.177.284  | 15,42  | 15,42                             | 6,27  | 6,27  |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.26 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 10.330.000      |                       | 26.501.000           | 256,88 | 256,88 | 8.399.500          | 13.160.300  | 21.559.800  | 208,77 | 208,77                            | 6,32  | 6,32  |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.27 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 65.400.000      | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 16.000.000           | 24,46  | 24,46  | 8.203.500          | 3.160.300   | 11.363.800  | 17,42  | 17,42                             | 7,31  | 7,31  |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.28 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 0               |                       | 0                    | 0      | 0      | 0                  | 0           | 0           | 0      | 0                                 | 0     | 0     |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.29 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 4.790.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 500.000              | 10,44  | 10,44  | 196.000            | 0           | 196.000     | 4,09   | 4,09                              | 6,33  | 6,33  |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.30 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 10.000.000      | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 10.000.000           | 100    | 100    | 0                  | 10.000.000  | 10.000.000  | 100    | 100                               | 0     | 0     |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.31 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 4.520.000       |                       | 0                    | 0      | 0      | 0                  | 0           | 0           | 0      | 0                                 | 0     | 0     |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.32 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 20.000.000      |                       | 0                    | 0      | 0      | 0                  | 0           | 0           | 0      | 0                                 | 0     | 0     |                  |                |              |       |
| 1.01.01.01.01.01.33 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 4.520.000       | APBD(DAU/PAD/Lainnya) | 0                    | 0      | 0      | 0                  | 0           | 0           | 0      | 0                                 | 0     | 0     |                  |                |              |       |